

Оглавление

Введение	6
Глава 1. Значение железнодорожной линии Лиски – Чертково – Лихая – Ростов-на-Дону и характеристика участка Журавка – Миллерово	
1.1. История создания железнодорожной линии Лиски – Чертково – Лихая – Ростов-на-Дону во второй половине XIX века и её роль в экономическом развитии Центрального Черноземья.....	11
1.2. Необходимость строительства нового железнодорожного участка Журавка – Миллерово	21
1.3. Природно-климатические условия строительства.....	31
1.4. Основные проектные решения двухпутного электрифицированного участка Журавка – Миллерово	43
1.5. Развёртывание строительства нового железнодорожного участка Журавка – Миллерово	59
Глава 2. Условия выполнения работ и проектирование строительства железнодорожной линии Журавка – Миллерово	
2.1. Основы и этапы проектирования организации строительства новой железнодорожной линии	83
2.2. Условия выполнения строительно-монтажных работ	98
2.3. Содержание проекта организации строительства, проектов производства работ и проекта организации работ железнодорожного участка Журавка – Миллерово	127
Глава 3. Комплекс задач, решаемых строительными организациями и воинскими частями в ходе подготовительного периода строительства	
3.1. Подготовка территории строительства	318
3.2. Строительство притрассовой автомобильной дороги.....	327
3.3. Строительство временных строительных городков.....	335
Глава 4. Комплекс задач, решаемых строительными организациями и воинскими частями в основной период строительства	
4.1. Геодезический и лабораторный контроль качества строительно-монтажных работ	348
4.2. Сооружение земляного полотна	353
4.3. Строительство искусственных сооружений	365
4.4. Устройство верхнего строения пути	421
4.5. Выполнение завершающих видов работ и сдача участка в эксплуатацию.....	447
Заключение	468
Библиографический список	474